สรุปแผนงาน

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงาน — สมาคมสายใยครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

อยากใช้ทักษะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี **ช่วยสมาคมสายใยครอบครัวฟรี** เพื่อลดภาระงานของทีมงาน และในระยะยาวอาจต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรอื่น ๆ ที่มีปัญหาคล้ายกัน

สิ่งที่จะสร้าง — แบ่งเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 ระบบจัดการหลักสูตรอบรม (เริ่มจากตรงนี้)

ระยะเวลา: 2-3 เดือน

- ลงทะเบียนผ่านมือถือ ใช้งานง่ายสำหรับผู้ดูแลทุกวัย
- เช็คอินด้วย QR Code
- แจ้งเตือนผ่าน Line อัตโนมัติก่อนการอบรม
- ออกใบประกาศนียบัตรอัตโนมัติเมื่อจบหลักสูตร
- แบบสอบถามติดตามผลหลังจบหลักสูตร
- ฐานข้อมูลศิษย์เก่าสำหรับติดต่อสื่อสารต่อเนื่อง

> ***ทำไมเริ่มตรงนี้:*** *เห็นผลเร็ว ความเสี่ยงต่ำ ไม่ยุ่งกับเงินหรือข้อมูลสุขภาพที่อ่อนไหว*

ระยะที่ 2 ระบบอาสาสมัครและ Peer Mentor

ระยะเวลา: ประมาณ 1 เดือน

- ฐานข้อมูลอาสาสมัคร พร้อมข้อมูลทักษะและความพร้อม
- จัดตารางและบันทึกชั่วโมงทำงาน (ใช้ประกอบรายงานผู้สนับสนุนได้)
- ระบบจับคู่ Peer Mentor กับครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำ
- บันทึกการพบปะและการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่

ระยะที่ 3 ระบบ Fala Natural Soap

ระยะเวลา: 1-2 เดือน

- รวมคำสั่งซื้อจาก Shopee และ Lazada ในที่เดียว
- จัดการสต็อกสินค้าและวัตถุดิบ
- จัดการของสมนาคุณสำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 5,000 บาท อัตโนมัติ
- เชื่อมระบบขนส่ง (ไปรษณีย์ไทย, Kerry, Flash)
- รับชำระเงินผ่าน PromptPay พร้อมตรวจสลิปอัตโนมัติ

ระยะที่ 4 ระบบผู้บริจาคและสมาชิก (Donor CRM)

ระยะเวลา: 3-4 เดือน

- รับบริจาคผ่าน PromptPay พร้อมระบบ OCR ตรวจสลิปจาก Line อัตโนมัติ
- เชื่อมต่อระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร — ผู้บริจาคได้สิทธิลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ
- ระบบบริจาครายเดือนแบบต่อเนื่อง
- ฐานข้อมูลผู้บริจาคและสมาชิก พร้อมประวัติการบริจาค
- ส่งข่าวสารผ่าน Line OA และอีเมลแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้

รวมระยะเวลาทั้งหมด: ประมาณ 7-10 เดือน (เร็วกว่านี้หากทำเต็มเวลา / ช้ากว่านี้หากทำหลังเลิกงาน)

เงื่อนไขของผม

สิ่งที่ผมจะให้:

- พัฒนาฟรี ตลอดระยะเวลาโครงการ
- สมาคมฯ มีสิทธิ์ใช้งานระบบอย่างถาวร ไม่มีเงื่อนไข
- โค้ดทั้งหมดเป็นโอเพนซอร์ส — ใครก็ดูแลต่อได้
- เอกสารคู่มือครบถ้วน + อบรมเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ท่าน
- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด

สิ่งที่ผมขอจากสมาคมฯ:

- เวลาคุยกับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานจริง 4-6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
- ผู้ประสานงานจากสมาคมฯ 1 ท่าน เป็นจุดติดต่อหลัก
- สิทธิ์นำระบบไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับ NGO อื่น (สมาคมฯ ใช้ฟรีตลอดไป)
- หนังสือรับรองความร่วมมือ สำหรับขอทุน depa, สสส., NIA ในอนาคต

คำถามที่อยากให้แฟนช่วยเช็คให้

ส่วนนี้สำคัญที่สุด — ผมต้องการมุมมองจากคนใน เพราะผมอาจเดาผิดเรื่องสิ่งที่สมาคมฯ ต้องการจริง ๆ

เกี่ยวกับการดำเนินงานปัจจุบัน

1. หลักสูตรอบรม — ตอนนี้สมาคมฯ จัดการอย่างไร? ใช้ Excel? Google Form? กระดาษ? Line?
2. มีปัญหาอะไรที่เจ้าหน้าที่บ่นบ่อย ๆ ไหม? เช่น คนลงทะเบียนแล้วไม่มา ลืมส่งใบประกาศ หาข้อมูลศิษย์เก่าไม่เจอ
3. Fala Natural Soap — มีคนดูแลกี่คน? ยอดขายต่อเดือนประมาณเท่าไร? จัดการคำสั่งซื้ออย่างไร?
4. เงินบริจาค — รับช่องทางไหนบ้าง? ออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีอย่างไร? ใช้ระบบ e-Donation อยู่แล้วหรือยัง?
5. อาสาสมัคร / Peer Mentor — มีระบบจับคู่อยู่แล้วหรือไม่? ใครเป็นคนจับคู่?

เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร

6. ใครเป็นคนตัดสินใจเรื่องเทคโนโลยี? ผู้อำนวยการ? คณะกรรมการ? ต้องผ่านหลายขั้น?
7. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คุ้นกับเทคโนโลยีแค่ไหน? ใช้คอมพิวเตอร์คล่องไหม หรือใช้แค่ Line?
8. อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมหลักสูตร / ผู้บริจาค? ถ้าผู้สูงอายุเยอะ UI ต้องออกแบบต่างจากที่คิดไว้
9. เคยมีคนเสนอจะช่วยพัฒนาระบบฟรีมาก่อนไหม? ถ้าเคยและไม่สำเร็จ ทำไม?

เกี่ยวกับข้อเสนอนี้โดยตรง

10. ข้อเสนอแบบนี้จะดูเป็นการ "ขายของ" เกินไปไหม? โดยเฉพาะข้อที่ขอสิทธิ์ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
11. ควรส่งเอกสาร หรือควรขอนัดคุยก่อนแล้วค่อยส่งเอกสารทีหลัง? วัฒนธรรมไทยมักชอบสร้างความสัมพันธ์ก่อน
12. มีใครในสมาคมฯ ที่จะเป็น "พันธมิตร" ของโครงการนี้ได้? คนที่เข้าใจประโยชน์และช่วยผลักดันภายใน

สิ่งที่อาจเป็นปัญหา (เตรียมรับมือไว้)

อยากให้แฟนช่วยประเมินว่าสิ่งเหล่านี้น่าเป็นห่วงแค่ไหน

- **สมาคมฯ อาจไม่มีเวลาให้คุยขนาดนั้น** — เจ้าหน้าที่อาจยุ่งเกินกว่าจะมาประชุม 4-6 ครั้ง
- **อาจมีคนกลัวว่าระบบใหม่จะเปลี่ยนวิธีทำงานเดิม** — โดยเฉพาะคนที่ใช้กระดาษมานาน
- **ผมอาจหายไประหว่างทาง** — หากงานประจำผมเปลี่ยน เป็นความเสี่ยงจริงที่สมาคมฯ ควรรู้ก่อนตัดสินใจ
- **PDPA เป็นเรื่องจริงจัง** — หากระบบรั่ว สมาคมฯ จะเสียหาย ต้องทำอย่างระมัดระวัง
- **ระยะที่ 4 (Donor CRM) ซับซ้อนที่สุด** — เกี่ยวกับกฎหมายภาษีและเงิน อาจต้องปรึกษาผู้รู้เพิ่มเติม

ลำดับสิ่งที่ผมอยากทำต่อจากนี้

1. คุยกับแฟนก่อน — ขอให้ช่วยตอบคำถามด้านบนเท่าที่ตอบได้

2. ปรับข้อเสนอตามข้อมูลที่ได้ — บางส่วนของแผนอาจต้องเปลี่ยน
3. แฟนส่งข้อเสนอให้คนที่เหมาะสมในสมาคมฯ
4. นัดคุย 1 ชั่วโมงกับทีมงาน
5. เริ่มทำระยะที่ 1

เอกสารฉบับนี้สำหรับคุยกันภายในก่อน ยังไม่ใช่ข้อเสนอที่จะส่งให้สมาคมฯ ข้อเสนอฉบับทางการจะส่งให้แยกต่างหากหลังจากที่ปรับตามความคิดเห็นของแฟนแล้ว